ID		Task Name	Duration	Cost	Start	Finish	3/98	4/98	5/98	6/98	7/98	8/98
1		**Targetry R&D**	**308 days**	**$1,581,367**	**Mon 7/27/98**	**Wed 9/29/99**						
2		**Liquid Metal/Beam**	**104 days**	**$120,000**	**Tue 9/1/98**	**Fri 1/22/99**						
3		Containment Vessel	23 days	$30,000	Tue 9/1/98	Thu 10/1/98						
4		Instrumentaion	71 days	$80,000	Fri 10/2/98	Fri 1/8/99						
5		Test at AGS	10 days	$10,000	Mon 1/11/99	Fri 1/22/99						
6		**Liquid Metal Jet I**	**84 days**	**$80,000**	**Tue 9/1/98**	**Fri 12/25/98**						
7	✓	Princeton Prototyping	44 days	$50,000	Tue 9/1/98	Fri 10/30/98						
8		Instrumentaion	30 days	$20,000	Mon 11/2/98	Fri 12/11/98						
9		Test at FSU	10 days	$10,000	Mon 12/14/98	Fri 12/25/98						
10		**Liquid Metal Jet II**	**130 days**	**$200,000**	**Thu 10/1/98**	**Wed 3/31/99**						
11		Design	30 days	$30,000	Thu 10/1/98	Wed 11/11/98						
12		Containment Vessel	30 days	$20,000	Thu 11/12/98	Wed 12/23/98						
13		Instrumentation	45 days	$30,000	Thu 11/12/98	Wed 1/13/99						
14		First test at AGS	5 days	$10,000	Mon 2/1/99	Fri 2/5/99						
15		AGS extraction upgrade	120 days	$100,000	Thu 10/1/98	Wed 3/17/99						
16		Test at AGS	10 days	$10,000	Thu 3/18/99	Wed 3/31/99						
17		**20 T Pulsed Solenoid**	**260 days**	**$565,000**	**Thu 10/1/98**	**Wed 9/29/99**						
18		Design	60 days	$50,000	Thu 10/1/98	Wed 12/23/98						
19		Coil Purchase/Fabrication	120 days	$250,000	Thu 12/24/98	Wed 6/9/99						
20		Assembly	20 days	$25,000	Thu 6/10/99	Wed 7/7/99						
21		Cryostat Design	60 days	$30,000	Thu 10/1/98	Wed 12/23/98						
22		Cryostat Fabricate	60 days	$50,000	Thu 12/24/98	Wed 3/17/99						
23		Move/Refurbish PS	40 days	$30,000	Mon 10/19/98	Fri 12/11/98						
24		Substation Attachment	40 days	$50,000	Mon 12/28/98	Fri 2/19/99						
25		Switching System	80 days	$30,000	Mon 10/19/98	Fri 2/5/99						
26		LN2 Handling	40 days	$20,000	Mon 1/25/99	Fri 3/19/99						
27		Test	60 days	$30,000	Thu 7/8/99	Wed 9/29/99						
28		Operation at 20T	0 days	$0	Wed 9/29/99	Wed 9/29/99						
29		**RF Systems**	**305 days**	**$616,367**	**Mon 7/27/98**	**Fri 9/24/99**						
30		**LBL Transfer**	**59 days**	**$45,000**	**Mon 10/5/98**	**Thu 12/24/98**						
31		Testing	40 days	$35,000	Mon 10/5/98	Fri 11/27/98						
32		Packing	14 days	$5,000	Mon 11/30/98	Thu 12/17/98						
33		Shipping	5 days	$5,000	Fri 12/18/98	Thu 12/24/98						
34		**Low Level RF**	**113 days**	**$30,000**	**Mon 11/9/98**	**Wed 4/14/99**						
35		Design	35 days	$10,000	Mon 11/9/98	Fri 12/25/98						
36		Purchase Components	48 days	$15,000	Mon 12/28/98	Wed 3/3/99						
37		Testing	30 days	$5,000	Thu 3/4/99	Wed 4/14/99						
38		**Pulsing System**	**185 days**	**$111,367**	**Mon 10/5/98**	**Fri 6/18/99**						
39		Review Design	65 days	$27,495	Mon 10/5/98	Fri 1/1/99						
40		Purchase PS	60 days	$25,000	Mon 1/4/99	Fri 3/26/99						
41		Crowbar	60 days	$20,000	Mon 11/30/98	Fri 2/19/99						